
N°

DITTA ESECUTRICE SETTIMANE 1 SETTIMANE 2 SETTIMANE 3 SETTIMANE 4 SETTIMANE 5

0 DA DEFINIRE

1 DA DEFINIRE

2 DA DEFINIRE

4 DA DEFINIRE

6
DA DEFINIRE

7
DA DEFINIRE

9 DA DEFINIRE

10 DA DEFINIRE

11 DA DEFINIRE

12 DA DEFINIRE

13
DA DEFINIRE

Posa Controsoffitti Fibra
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - DEMOLIZIONI

Posa Pavimenti e rivest. in 
ceramica wc

Allestimento cantiere

Formazione Impianti 
meccanici

LAVORAZIONI

DATA EMISSIONE: AGOSTO 
2019                            

Montaggio arredi

Tinteggiature e finiture

Demolizione tavolati int.

Posa Pavimento Moquette

Demolizione Controsoffitti

Predisposizione 
Imp.Elettrico

Smobilitazione del cantiere 
e pulizie finali


