ALLEGATO 2 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - REV 02 - 30.08.2019

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - DEMOLIZIONI

DATA EMISSIONE: AGOSTO

2019
NO
LAVORAZIONI DITTA ESECUTRICE [SETTIMANE SETTIMANE | 2|SETTIMANE | 3|SETTIMANE |4|SETTIMANE

0 |Allestimento cantiere DA DEFINIRE
1 |Demolizione tavolati int. DA DEFINIRE
2 |Demolizione Controsoffitti |DA DEFINIRE
. Formaz:gpe Impianti DA DEFINIRE

meccanici

Predisposizione
6 |Imp.Elettrico DA DEFINIRE

Posa I?awment/ e rivest. in DA DEEINIRE
7 |ceramica we
9 |Posa Controsoffitti Fibra DA DEFINIRE
10 |Posa Pavimento Moquette |DA DEFINIRE
11| Tinteggiature e finiture DA DEFINIRE
12 |Montaggio arredi DA DEFINIRE

Smobilitazione del cantiere DA DEFINIRE

13

e pulizie finali




