9

ESECUZIONE DELLE STRUTTURE PORTANTI IN ELEVAZIONE
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FASE 1: SCAVI E REALIZZAZIONE PLINTI, fatti salvi i movimenti terra gia
eseguiti e d indicati negli elaborati YB00 0134 e YB0O 0135, si realizzeranno
le seguenti lavorazioni:

e [Esecuzione scavo generale fino a quota +109,60,

e Esecuzione di scavo puntuale fino a quota di imposta +107,60;
Realizzazione dei plinti di fondazione.

FASE 2: RINTERRO E POSA IN OPERA PILASTRI PREFABBRICATI

e Esecuzione di rinterro parziale degli scavi ad avvenuta realizzazione dei plinti di
fondazione, fino a quota +109,60;

e Realizzazione di trave a T rovescia avente funzione di sostegno dei pannelli

prefabbricati di chiusura perimetrale ed interna del manufatto;

Posa in opera di pilastri prefabbricati (con uso di puntellazione temporanea) e

siglillatura bicchiere plinti con malta espansiva.

| FASE 3: POSA IN OPERA TRAVI PREFABBRICATE E PANNELLI PREFABBRICATI INTERNI
Varo delle travi prefabbricate a quota e impalcato soppalco a quota +113,90;
Posa in opera dei pannelli prefabbricati interni.

FASE 4: MONTAGGIO TEGOLI DI COPERTURA
Allestimento della copertura con posa in opera dei tegoli prefabbricati alari e tegoli a

FASE 5: POSA IN OPERA DI PANNELLATURE PREFABBRICATE
e Posa in opera dei pannelli prefabbricati esterni di finitura facciate.

FASE 6: ESECUZIONE PAVIMENTAZIONI

e Esecuzione di rinterro con terreno rullato e compattato

Getto magrone a quota +10.65;

Realizzazione di pacchetto di finitura con realizzazione di soletta in cls, strato di
isolamento termico, posa doppio telo in TNT e pavimentazione industriale in cls
fibrorinforzato a quota + 111,20.

FASE 7: ESECUZIONE FINITURE
Posa delle strutture in carpenteria metallica;
Realizzazione finiture esterne ed interne e completamento.
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NOTA

QUOTA DI RIFERIMENTO +110.10 s.I.m. = £ 0.00

S| PRENDE A TITOLO DI ESEMPIO IL CAMPO COMPRESO TRA GLI
ALLINEAMENTI X15 E X 21

PER GLI ALTRI INTERVENTI LE LAVORAZIONI SI RIPETONO IN MANIERA

ANALOGA A QUELLE RAPPRESENTATE

Sogellli &% FOODY

FRESCHI, DA OLTRE 50 ANNI.
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