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ID WBS Nome attività Durata

0 0 105M-0067-18-ES-00 - Cronoprogramma 64 g

1 1 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI 6 g

2 1.1 Edificio Mercato Floricolo e Carni 6 g

3 1.1.1 Allestimento del cantiere 1 g

4 1.1.2 Vuoto impianti, rimozione isolante e taglio tubazioni 1 g

5 1.1.3 Installazione tubazioni di bypass e valvole 2 g

6 1.1.4 Prove di tenuta delle tubazioni e muffolatura 1 g

7 1.1.5 Rimozione apprestamenti di cantiere 1 g

8 1.2 Edificio Mercato Ittico 6 g

9 1.2.1 Allestimento del cantiere 1 g

10 1.2.2 Vuoto impianti, rimozione isolante e taglio tubazioni 1 g

11 1.2.3 Installazione tubazioni di bypass e valvole 2 g

12 1.2.4 Prove di tenuta delle tubazioni e muffolatura 1 g

13 1.2.5 Rimozione apprestamenti di cantiere 1 g

14 2 SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE58 g

15 2.1 Edificio Centrale Termica 13 g

16 2.1.1 Allestimento del cantiere 1 g

17 2.1.2 Vuoto impianti, rimozione isolante e taglio tubazioni 3 g

18 2.1.3 Installazione raccordi, contatermie, sonde di temperatura 4 g

19 2.1.4 Installazione apparecchio di contabilizzazione e collegamento
elettrico

3 g

20 2.1.5 Prove di tenuta delle tubazioni e muffolatura 1 g

21 2.1.6 Rimozione apprestamenti di cantiere 1 g

22 2.2 Edificio Mercato Floricolo-Carni 45 g

23 2.2.1 Allestimento del cantiere 3 g

24 2.2.2 Vuoto impianti, rimozione isolante e taglio tubazioni 5 g

25 2.2.3 Installazione contatermie, pozzetti e flange/bocchettoni 15 g

26 2.2.4 Installazione apparecchio di contabilizzazione e collegamento
elettrico

10 g

27 2.2.5 Prove di tenuta delle tubazioni e muffolatura 5 g

28 2.2.6 Posa di accessori a corredo delle lavorazioni 5 g

29 2.2.7 Rimozione apprestamenti di cantiere 2 g

30 2.3 Edificio Mercato Ittico 58 g

31 2.3.1 Allestimento del cantiere 4 g

32 2.3.2 Vuoto impianti, rimozione isolante e taglio tubazioni 6 g

33 2.3.3 Installazione contatermie, pozzetti e flange/bocchettoni 18 g

34 2.3.4 Installazione apparecchio di contabilizzazione e collegamento
elettrico

12 g

35 2.3.5 Prove di tenuta delle tubazioni e muffolatura 8 g

36 2.3.6 Posa di accessori a corredo delle lavorazioni 6 g

37 2.3.7 Rimozione apprestamenti di cantiere 4 g
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