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INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE CALORE E RAZIONALIZZAZIONE DEGLIIMPIANTI PRESSO I MERCATI ALLINGROSSO - Via Cesare Lombroso n°95, MILANO (M)
lio WBS Nome attivita Durata | maggio | giugno luglio
o801 | 15008 | 01 | 9/04 | 0610 | 130 | 00 10 | 03106 10005 1710 401 7 080 150
° | 0 105M-0067-18-ES-00 - Cronoprogramma 64 g
4
1 1 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI 6g RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI
—
2 |11 Edificio Mercato Floricolo e Carni 69 69
p——————————— Edificio Mercato Floricolo ¢ Carni
3 111 Allestimento del cantiere 19
Vuoto impiant, rimozione isolante e taglio tubazioni 19 l
5 113 Installazione tubazioni di bypass e valvole 2g l
6 114 Prove di tenuta delle tubazioni e muffolatura 1g l
7 115 Rimozione apprestamenti di cantiere 19 l
Edificio Mercato Ittico 69 6g
—
9 |121 Allestimento del cantiere 19
10 [122 Vuoto impiant, rimozione isolante e taglio tubazioni 19 l
1 |123 Installazione tubazioni di bypass e valvole 2g l
12 124 Prove di tenuta delle tubazioni e muffolatura 1g l
13 |125 Rimozione apprestamenti di cantiere 1g l
14 2 SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZ258 g SISTEMA DI AZIONE E CONTABIL
15 | 21 Edificio Centrale Termica 139 3g
I 1 Edificio Centrale Termica
16 211 Allestimento del cantiere 1g
4
7 212 Vuoto impianti, rimozione isolante e taglio tubazioni 3g J'
18 213 raccordi, sonde di 49 l
19 214 d e 3g l
eletrico
20 215 Prove di tenuta delle tubazioni e muffolatura 19 J'
2 |216 Rimozione apprestamenti di cantiere 1g l
2 |22 Edificio Mercato Floricolo-Carni 459 459
I 1 Edificio Mercato Floricolo-Carni
23 |221 Allestimento del cantiere 3g
r
u |222 Vuoto impianti, rimozione isolante e taglio tubazioni 59 l
25 |223 pozzetii e 159 l
% | 224 d e 109 J'
elettrico
277|225 Prove di tenuta delle tubazioni e muffolatura 59 l
28 |226 Posa di accessori a corredo delle lavorazioni 59 l
29 |227 Rimozione apprestament di cantiere 2g l
30 | 23 Edificio Mercato Ittico 589 58g
L Edificio Mercato Ittico
31 [231 Allestimento del cantiere 49
32 [232 Vuoto impiant, rimozione isolante e taglio tubazioni 69 J'
33 233 pozzetii e 189 l
34 |234 d e 129 l
eletrico
35 235 Prove di tenuta delle tubazioni e muffolatura 8g l
36 | 236 Posa di accessori a corredo delle lavorazioni 69 l
37 |237 Rimozione apprestament i cantiere 49 l
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