03/02/2020 REVO01

PROGRAMMA LAVORI DEMOLIZIONE FABBRICATI E ABBATTIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA EX CANILE - SO.GE.MI. Spa

NR. FASI ZONA ATTIVITA' DURATA progressiva progressiva 2 |progressiva 3 [progressiva 4 [progressiva 5 [progressiva 6 [progressiva 7 |progressiva 8 [progressiva 9 [progressiva 10 _[progressiva 11 _[progressiva 12 _[progressiva
LIM\MIG\VIS\D L\MIM\GIV\s|D|L|M\M|G\v|s\D|L\MIM\GIV\s|D|L|M\M|G\v|s\D|L\MIM\GIV\s|D|L|M\M|G\v|s\D|L\MIM\GIV\s|D|L|M\M|G\v|s\D|L\MIM\GIV\SIDILIM\MIG\VIS\DIL\MIM\GIV\SID\LIM\MIG\VIS\D
LAVORO DIURNO
I L AVORO NOTTURNO
GIORNI FESTIVI
1 AREA 1  |Preparazione area di cantiere - posa blocchi uffici e realizzazione area stoccaggio materiali |5g9
2 AREA 1  [Realizzazione cesata provvisionale e cesata di divisione tra I'area 1 e 2 299
3 AREA 1 |Realizzazione impianto idrico di cantiere 299
4 AREA 1 |Realizzazione impianto elettrico di cantiere 299
5 AREA 2  (Realizzazione area di decontaminazione 299
6 AREA 2  |Prelievo materiale pericoloso per analisi ambientali 199
7 FASE 1 AREA 1 |Pulizia dell'area verde fronte edifici da demolire 299
8 AREA 1 |Intercettazione sottoservizi e passivazione impianti 299
9 AREA 1 [Demolizione edificio "C" 799
10 AREA 1 [Demolizione edificio "A" 599
1 AREA 1 [Demolizione edificio "B" 599
12 AREA 1 |Demolizione edificio "'Sub 2- 4 -71 -72" 599
13 AREA 1 |Demolizione recinzione 299
14 AREA 2 |[Attivita di bonifica amianto 399
15 AREA 2  |Demolizione edificio "A" piani fuori terra 599
16 FASE 2 AREA 2  [Demolizione edificio "A" piano interrato 499
17 AREA 2  [Rimozione cesata di cantiere tra area 1 € 2 199
18 AREA 2  |Reinterro aree edifici demoliti 599
19 AREA 1-2 |Abbattimento Piante 599
20 FASE 3 AREA 1-2 |Preparazione del piano di posa terreno 399
21 AREA 1-2 |Preparazione del terreno per semina 399
22 AREA 1-2 |Rimozione blocco uffici/spogliatoio di cantiere 299
FASE 4
23 AREA 1-2 |Rimozione cesata 399
N.B.:

la presente tempistica potrebbe essere soggetta a modifiche e/o prescrizioni da parte della D.L. per esigenze legate alla sicurezza

I controlli di D.L. e Collaudatore del presente documento sono da intendersi aggiuntivi ai controlli gia previsti di legge.




