D |wBS Nome attivita Durata ‘M2 M3 M4 ‘M5
) s1 | s1 | s2 | s3 | sa | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | si0 | s11 | s12 | s13 | s14 | si5 |
2 0 g NPO - DEMOLIZIONE TETTOIE
3 0 g % LOTTO 2_NPO1
4 Og ﬁ\‘mnsegna lavori e cantierizzazione
7 YB.2.3AS.D.CM CAPANNONE M 8¢g ===y CAPANNONE M
8 |YB.2.3AS.D.CM.F OPERE EDILI 8¢g ===y OPERE EDILI
9 |YB.2.3AS.D.CM.F.03 Demolizioni 8g ? Demolizioni
10 YB.2.3AS.D.T3 TETTOIA 34/3 8g v—ﬂ TETTOJA 34/3
11 |YB.2.3AS.D.T3.F OPERE EDILI 8g v—ﬂ OPERE EDILI
12 YB.2.3AS.D.T3.F.03 Demolizioni 8g ﬁ Demolizioni
13 YB.2.3AS.D.T4 TETTOIA 34/4 8g vﬂ TETTOIA 34/4
14 YB.2.3AS.D.T4.F OPERE EDILI 8g vﬂ OPERE EDILI
15 |YB.2.3AS.D.T4.F.03 Demolizioni 8g Demolizioni
16 YB.2.3AS.D.T5 TETTOIA 34/5 8g ﬁ TETTOIA 34/5
17 |YB.2.3AS.D.TS.F OPERE EDILI 8g ﬁ OPERE EDILI
18 YB.2.3AS.D.T5.F.03 Demolizioni 8g ﬁ Demolizioni
19 YB.2.3AS.D.TH TETTOIA H 8g h TETTOIAH
20 YB.2.3AS.D.TH.F OPERE EDILI 8g h OPERE EDILI
21 YB.2.3AS.D.TH.F.03 Demolizioni 8g Sl Demolizioni
23 Rimozione area logistica 8g ﬁ Rimozione area logistica
24 FINE CANTIERE Og L;* FINE CANTIERE

PROGRAMMA LAVORI rev.0 dem.mpp




